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Sumario Executivo

O Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro tem competéncia constitucional
para realizar auditorias, na busca do exercicio de sua atividade precipua, ou seja, o controle

externo sobre o Poder Executivo Municipal.

Com base na competéncia constitucional conferida, esta Egrégia Corte realizou
auditoria na Superintendéncia de Patrimonio da Secretaria Municipal de Fazenda, com

vistas a avaliacdo sobre o investimento municipal para a realizacdo dos Jogos Pan-

americanos — Rio 2007, tendo em vista a importancia dos valores dispensados.

O presente trabalho de auditoria consiste no exame sistematico e independente de
fatos ligados a edificacdo e funcionamento dos quatro maiores iméveis resultantes da
realizacdo dos Jogos Pan-americanos na Cidade do Rio de Janeiro: Estadio Olimpico
Municipal Jodo Havelange, Arena Multiuso, Parque Aquéatico Municipal Maria Lenk e

Velédromo Municipal. O objetivo principal é o assessoramento da Administracdo na

melhoria de seus resultados, acarretando, assim, em beneficios para a sociedade.

A equipe de auditoria efetuou coleta de informagcBes gerais sobre a concepgao dos
iméveis, bem como sobre a entrega dos mesmos ao setor privado, e realizou visitas técnicas
para verificar o estado geral de conservacdo e manutencdo dos equipamentos esportivos.
Diversas constatacdes foram feitas e estdo apresentadas, em anexo, por registro

fotogréfico.

Ao final, a auditoria identificou deficiéncias construtivas, de manutencdo dos proprios
municipais ou do controle e fiscalizacdo exercida pela Administracdo, além de conferir a
utlizacdo dos bens em momento posterior a realizagdo dos Jogos Pan-americanos e

Parapan-americanos de 2007.

Foram apontadas correcdes, assim como sugeridas recomendacfes para o

aperfeicoamento e otimiza¢cao do aproveitamento dos bens publicos.
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1 Introducéo

1.1 Fundamentacao Legal

A Constituicdo da Republica, em seu artigo 71, inciso IV, a Lei Organica do Municipio
do Rio de Janeiro, em seu artigo 88, inciso IV, e 0 Regimento Interno do Tribunal de Contas
do Municipio do Rio de Janeiro, em seu artigo 37, inciso lll, conferem legitimidade para a
realizagc&o deste trabalho de auditoria com fins de averiguagcédo da execugao dos termos de

cesséo e concessdo de uso assinados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Outrossim, a auditoria tratada no ambito do presente relatério segue a programagao
de inspecdes ordinérias, visitas técnicas e auditorias operacionais para o exercicio de 2009,
aprovada em Sesséao Plenéria de 09/02/2009 (processo n° 40/000318/2009).

1.2 Objeto da Auditoria: o legado dos “Jogos Pan-am ericanos - Rio 2007”

1.2.1 Sobre o legado dosJogosPan-americanos- Rio 2007

A realizacdo dos Jogos Pan-americanos trouxe para o Municipio do Rio de Janeiro a
necessidade de construcdo de infra-estrutura determinada pelos 6rgdos desportivos

responsaveis.

No caso dos Jogos Pan-americanos - Rio 2007, o legado é amplo e diversificado,
abrangendo aspectos materiais e imateriais. Entretanto, para efeitos desta auditoria, foram
priorizadas as quatro maiores edificacbes de carater permanente, cujos investimentos
culminaram na constru¢cdo dos proprios denominados Estadio Olimpico Municipal Joao
Havelange (Engenh&o), Arena Multiuso, Parque Aquético Municipal Maria Lenk e Velédromo

Municipal.

Demais investimentos, realizados para construcdo de imodveis menores ou reforma de

proprios ja existentes, ndo foram considerados neste trabalho.
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1.2.2 Investimentos

A realizagcdo do Pan-americano — Rio 2007 envolveu grandes investimentos diretos e

indiretos, provenientes ndo s6 do Municipio, mas também de outros entes como o Comité
Organizador dos Jogos Pan-americanos — Rio 2007 S/C Ltda (CO-RIO), o Estado do Rio de

Janeiro e a Unido. Para efeito desse estudo, foram destacados apenas 0s investimentos

diretos efetuados pelo Municipio do Rio de Janeiro na edificacdo dos imdveis em andlise.

Quadro 1: Investimentos municipais na construcdo do
Jodo Havelange

Estéadio Olimpico Municipal

ESTADIO OLIMPICO MUNICIPAL JOAO HAVELANGE

Contrato

n° 125/2003"

1° Termo Aditivo
n° 173/2004

2° Termo Aditivo
n° 187/2004

3° Termo Aditivo
n° 38/2005

4° Termo Aditivo
n° 76/2005

5° Termo Aditivo
n° 139/2005

6° Termo Aditivo
n° 150/2005

7° Termo Aditiv o
n° 36/2006

8° Termo Aditivo
n° 50/2006

9° Termo Aditivo
n° 88/2006

10° Termo Aditivo
n° 221/2006

Concorréncia Publica n® 29/2003

Execucdo das obras de construgao do Estadic
Olimpico da Cidade do Rio de Janeiro.

Modificacdo da planilha original de
quantidades do Contrato.

Modificacdo da planilha de quantidades do
Contrato.

Prorrogacao do prazo de vigéncia do Contrato
por 480 dias e alteracdo do seu cronograma
fisico-financeiro.

Modificacdo da planilha de quantidades do
Contrato.

Modificacao da planilha de quantidades, sem
alteracéo do valor contratual.

Acréscimo de 24,67% do v alor contratual e
modificagcdo do cronograma fisico- financeio
do Contrato.

Prorrogacao do prazo do Contrato por 120
dias e alteracdo do cronograma fisico-
financeiro do referido termo.

Reajuste do valor do Contrato.

Alteracdo do cronograma fisico-financeiro do
Contrato e retificagdo da Clausula Primeiado
8° Termo Aditivo n® 50/2006.

Modificacao da planilha de quantidades, sem
alteracao do valor contratual.

R$ 87.389.409,59

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ 21.565.464,28

R$0,00

R$7.743.143,44

R$0,00

R$0,00

! O contrato n° 125/2003 esta sendo questionadoigmiente pelo consoércio construtor, que ndo aceito

ultima medicéo efetuada pela RIOURBE, conformermdgdes prestadas por esta empresa publica. Tramita
na Justica os processos n° 2007.001.169214-8, N840673-7 e 2009.002.03964. Até o momento,agop
0 montante de R$ 93.701.377,81, a conta do refeadtrato.

10
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Contrato
n° 03/2005

1° Termo Aditiva
n® 102/2005

2° Termo Aditiva
n° 204/2005

3° Termo Aditiva
n° 52/2006

4° Termo Aditiva
n°® 104/2006

5° Termo Aditiva
n° 235/2006

6° Termo Aditiva
n° 167/2007

7° Termo Aditiva
n°® 187/2007

8° Termo Aditiva
n° 291/2007

Contrato
n°® 151/2005
1° Termo Aditiva
n° 32/2006
2° Termo Aditiva

n° 138/2006

Contrato

n° 172/2006
1° Termo Aditiva

n° 234/2006
2° Termo Aditiva

n° 101/2007
3° Termo Aditiva

n° 112/2007
4° Termo Aditiva

n° 313/2007
5° Termo Aditiva

n° 175/2008

Concorréncia Publica n°® 63/2004

Complementacéo das obras de constru¢ao do Estadio
Olimpico da Cidade do Rio de Janeiro — Engenho de
Dentro.

Incluir o CNPJ da contratada na parte dispositiva do
Contrato.

Prorrogacéo por 120 (cento e vinte dias) e
readequacgdo do cronograma Fisico-Financeiro.
Modificacdo da planilha original de quantidade, com
inclusdo de itens novos, sem acréscimo de v alor.

Prorrogacéo do prazo por mais 30 dias corridos, ficando
seu término previsto para 07/03/07. Modificacédo das
guantidades sem alteracao de valor. Acréscimode valor.
Alteracéo do cronograma fisico-financeiro,
readequando-o.

Modificacdo da planilha original de quantidade, com
inclusdo de itens novos, sem acréscimo de valor.

Prorrogacédo do prazo de vigéncia por 60 dias.

Alteragdo da planilha de quantidades, sem alteragao de
valor.

Modifica¢do da planilha de quantidades.

Concorréncia Publica n°® 36/2005

Execucao de obras e servigos de remanejamento da
adutora de 800 mm na area do Estadio Olimpico Jo&o
Hav elange.

Prorrogacéo do prazo do Contrato por 30 dias.

Modificacdo da planilha de quantidades.

Concorréncia Publica n°® 41/2006

Execucao de obras de complementagéo de
acabamentos e urbanizacdo intramuros (22 fase).

Modificacdo de quantidades em itens contratuais no
orcamento oficial sem alterar o valor inicialmente
contratado.

Prorrogacédo do prazo de vigéncia por 60 dias.

Modificacdo da planilha de quantidades, sem alteragédo
do valor contratual.

Alteracdo da planilha de quantidades sem acréscimode
v alor.

Modificacdo de planilha de quantidades, sem alteragéo
de valor.

R$115.314.365,60

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$28.827.965,51

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$1.543.748,56

R$0,00

R$0,00

R$52.747.521,26

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

11
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Contrato n® 02/2007

1° Termo Aditivo n°®

245/2007

TOTAL

Dispensa — Art. 24, IV

Contratagdo das obras de concluséo da

construcdo do Estadio Olimpico Jodo
Hav elange, Engenho de Dentro, XlII RA, AP RGO SI B0
3.1.
Modificacdo da planilha de quantidades. R$0,00

R$395.646.418,24

Quadro 2: Investimentos municipais na construcéo da Arena Multiuso

12

Contrato
n° 02/2006

1° Termo Aditivo
n° 37/2006

2° Termo Aditivo
n° 53/2006

3° Termo Aditivo
n° 77/2006

4° Termo Aditivo
n° 96/2006

5° Termo Aditivo
n° 98/2006

6° Termo Aditivo
n° 122/2006

7° Termo Aditivo
n° 160/2006

8° Termo Aditivo
n° 237/2006

9° Termo Aditivo
n°® 40/2007

10° Termo Aditivo
n° 69/2007

11° Termo Aditivo
n°® 114/2007

12° Termo Aditivo
n° 140/2007

ARENAMULTIUSO

Concorréncia Publica n® 52/2005

Execucgao das obras de fundagdes, estrutura e
acabamentos para implantacdo da Arena Multiuso
L . . , R$67.602.734,93
do Parque Olimpico do Rio, na area do Autédroma $
Internacional Nelson Piquet, em Jacarepagua.

Prorrogag&o do prazo do Contrato por 30 dias. R$0,00
Modificacdo da planilha original de quantidades. R$0,00
Alteracdo do croncg(r)irtr::t;!'sico-financeiro do R$0,00
Modificac&o da planilha de quantidades, sem R$0,00

alteracao de valor.

Acréscimo de valor ao Contrato, alteracdo do
cronograma fisico-financeiro e prorrogagcao do R$16.900.602,83
prazo contratual por 90 dias.

Modificacdo da pIaniNIha de quantidades, sem R$0,00
alteracao de valor.

Modificacdo da planilha de quantidades, sem
alteracéo de valor. [RE0:00

Retificacao do Paragrafo Primeiro da Clausula
Terceira e da Clausula Vigésima Terceira do R$0.00
Contrato, bem como substituicdo da planilha que '
acompanha o 2° Termo Aditivo n°® 53/2006.

Modificacdo da planilha de quantidades. R$0,00

Modificacdo da planilha de quantidades que R$0.00
acompanhou o 8° Termo Aditivo n° 237/2006. ’

Modificacao da planilha de quantidades. R$0,00
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Contrato
n° 180/2006

1° Termo Aditivo
n® 02/2007

2° Termo Aditivo
n°® 20/2007

3° Termo Aditivo
n® 61/2007

4° Termo Aditivo
n° 64/2007

5° Termo Aditivo
n° 113/2007

6° Termo Aditivo
n® 124/2007

7° Termo Aditivo
n°® 148/2007

Contrato
n°® 80/2007

Contrato
n° 68/2007

TOTAL

Secretaria de Controle Externo - SCE

Concorréncia Publica n°® 40/2006

Execucgdo das obras de complementacé&o da
implantac&o da Arena Multiuso do Parque
Olimpico do Rio (22 fase), na area do
Autédromo Internacional Nelson Piquet, em
Jacarepagua.

Modificacdo da planilha de quantidades do
Contrato.

Alteracdo do cronograma fisico-financeiodo
Contrato.

Prorrogacao do prazo contratual por 30 dias
e alteracdo do cronograma fisico-financeiro
do Contrato.

Supresséo de valor (decréscimo de R$
1.445.001,26) e modificacdo da planilha de
quantidades do Contrato.

Substituicdo da planilha de quantidades que
acompanhou o 1° Termo Aditivo n°® 02/2007.

Modificar a planilha de quantidades.

Acréscimo de valor, prorrogagao do prazo
contratual por 30 dias e modificagdo do
cronograma fisico-financeiro do Contrato.

Convite n° 34/2007

Implantacéo de iluminagdo monumental na
Arena Multiuso

Tomada de Pregos n° 11/2007

Execucdo das obras e servigos de
construcao de passarela metalica provisoria
para a Arena Multiuso

R$34.634.088,65

R$0,00

R$0,00

R$0,00

(R$1.445.001,26)

R$0,00

R$0,00

R$8.278.777,77

R$149.387,96

R$1.342.989,50

R$127.463.580,38

13
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Quadro 3: Investimentos municipais na constru¢ao do Parque Aquéatico Municipal Maria
Lenk

PARQUE AQUATICO MUNICIPAL MARIALENK

TOTAL R$ 84.970.151,40

14
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Quadro 4: Investimentos municipais na constru¢ao do Velédromo Municipal

VELODROMO MUNICIPAL

Concorréncia Publica n° 44/2006

Contrato Execucgdo de obras para implantagdo do
n° 192/2006 velédromo no Parque Olimpico do Rio R LA
1° Termo Aditivo Modificacdo da planilha original de R$0 00
n° 48/2007 quantidades '
2° Termo Aditivo . ~ . .
n° 97/2006 Modificac&o da planilha de quantidades R$0,00

Acréscimo de valor, prorrogagcédo do prazo
contratual por 30 dias e modificacéo do R$2.244.927,22

cronograma fisico-financeiro do contrato

3° Termo Aditivo
n°® 189/2007

4° Termo Aditivo

n® 286/2007 Modificacdo da planilha de quantidades R$0,00

TOTAL R$12.003.194,82

1.2.3 Justificativa para o Investimento

No ambito da presente auditoria, foi realizada busca de documentos que indicassem o
motivo tracado pelo Municipio para realizacdo dos investimentos. Pesquisou-se junto aos
processos administrativos de licitacdo das obras e os da posterior entrega dos préprios
municipais em cessao ou concessao de uso. Além disso, foram realizadas entrevistas junto
aos responsaveis da Empresa Municipal de Urbanizacdo - RIOURBE e com o Secretério
Municipal da Secretaria Especial Copa 2014 e Rio 2016 - SERIO, Sr. Ruy César.

Apesar dos esforcos dispensados, ndo foi encontrada documentacdo que indicasse

motivacao especifica para realizagao do ato administrativo.

Concluiu-se, pelas informacfes prestadas em depoimento dos entrevistados, que a
razao determinante para realizac&do dos investimentos refere-se principalmente a efetivagéo
dos Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos, em 2007, os quais teriam a capacidade
de gerar impactos positivos no desenvolvimento social, arrecadagdo municipal, no turismo e
na opinido publica, pela divulgacdo, nacional e internacional, da marca RIO. Existia ainda o
interesse adicional do Municipio em sediar outros eventos esportivos tais como as
Olimpiadas de 2016, a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e os Jogos Mundiais Militares
de 2011. Contudo, por si s0, tal interesse ndo ensejaria a realizacdo do investimento

naquele momento.

15
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1.2.4 Impactos S6cio-Econémicos dos Jogos Pan-ameri  canos— Rio 2007

Segundo relatério da Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbmicas — FIPE, publicado
em novembro de 2008, os impactos da realizacdo dos Jogos Pan-americanos 2007
alcancaram ndo sé a regido metropolitana do Rio de Janeiro, mas também o restante do
Estado e do Pais.

O referido relatério indica que os Jogos geraram impactos de curto, médio e longo-
prazo; diretos, indiretos ou induzidos. Apontou-se que 0s investimentos tiveram origem
publica e privada e que estes tendem a provocar efeitos multiplicadores amplos e
diversificados nos quatro niveis espaciais de regionalizacdo adotados (municipio, metropole,

estado e pais).

Os impactos de médio e de longo prazo ocorrem principalmente sobre a expanséo e a
melhoria da infra-estrutura econémica e social da regido metropolitana, que teve de se
adaptar e se estruturar para a prestacdo de servicos esportivos adicionais e para o
atendimento aos fluxos incrementais de pessoas (turistas, atletas, gestores etc). Esses
impactos repercutiram na capacidade de produzir mais bens e servigos ao longo do tempo.
Por sua vez, os impactos de curto prazo referem-se a injecao de gastos adicionais para dar
suporte operacional a realizacdo dos Jogos, de investimento (construcdo de novas
facilidades, compras de maquinas e equipamentos) e de custeio, aplicacdes que tiveram
origem nos trés niveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) e no CO-RIO. Esses
impactos ocorrem em termos de maiores niveis de producédo (pela utilizacdo da capacidade
ociosa disponivel no sistema produtivo), valor adicionado, massa salarial, arrecadagcédo de

impostos indiretos e de emprego.

Constam do referido relatorio os gastos totais com a organizagdo do evento, divididos
em infra-estrutura e custeio, bem como 0s impactos que estes gastos geraram na economia,
em nivel de producdo, divididos em valor adicionado, massa salarial, emprego e

arrecadacao de impostos indiretos.

16



TRIBLINAL 0hE COMTAS

- Secretaria de Controle Externo - SCE
% TCMR|

Tabela 1 : Gastos Totais em infra-estrutura e Custe io

Custeio
Infraestrutura Total
Federal Estadual PCRJ CO-RIO
Gastos Totais 2.111.953  989.120  35.943 256.341 177.941 3.571.297
Impactos na:
- Producéo (R$ mil) 5.258.121  3.510.717 124.752 886.616 499.777 10.279.982
. Valor Adicionado (R$mil) 2.524.690  1.939.200 70.612 502.055 274.183 5.310.739
- Massa salarial (R$ mil) 471.194 727.465 26.847 191.137 75.614  1.492.256
- Emprego (equivalente- 82.351 67.636  2.237 15.890 10.841  178.955
homem-ano)
+ Arrecadagdo de imposis 168.720 81.461 2.909 20.668 12.837  286.595

indiretos (R$ mil)

Pela tabela acima, verifica-se que foram gastos cerca de R$ 3,5 bilh6es, com R$ 2,1
bilhées em infra-estrutura e o restante em gastos de custeio nas trés esferas de governo,
mais a participacdo do CO-RIO. Como exemplo, para melhor entendimento do conteudo da
tabela, pode-se afirmar que os gastos efetuados em infra-estrutura causaram umimpacto de
R$ 5,25 bilhdes na producdo (especialmente na construgdo civii e no comércio) e o
montante despendido pelo Governo Federal (aproximadamente R$ 990 milhGes) causou um
impacto de R$ 3,5 bilhdes na producao (sendo a Administracdo Publica o setor mais
beneficiado).

Uma questdo importante levantada no relatério em referéncia é quanto aos elementos
intangiveis que ficaram de legado para a cidade do Rio de Janeiro. Apesar dos elementos
tangiveis (infra-estrutura econémica e social) serem mais visiveis, “ndo se pode subestimar
0s ganhos que o processo de organizacdo dos Jogos induziu em termos de mobilizac&o
social e politica das comunidades locais. O sucesso dessa mobilizagdo cria um ativo
intangivel que qualifica comunidades para liderar novos empreendimentos equivalentes, de

igual ou maior escala organizacional’.
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1.3 Objetivo e Escopo da Auditoria

No presente trabalho de auditoria, buscou-se avaliar o investimento municipal para a
realizacdo dos Jogos Pan-americanos — Rio 2007, tendo em vista a importancia dos valores

dispensados.

O interesse maior da avaliagdo é garantir a manutencdo, a utiizacdo dos préprios
municipais e a adequacdo do investimento aos principios administrativos, visando a

otimizac&o de seus resultados e, assim, de sua contribuicdo para a sociedade.

1.4 Metodologia Empregada

A metodologia utilizada foi idealizada na fase de planejamento da auditoria, a partir de
entrevistas iniciais com o0s gestores e de coleta de documentos junto aos responsaveis.
Nessa fase, entendeu-se que a metodologia de trabalho deveria ser direcionada para
realizacdo de verificagdo in loco nos equipamentos esportivos, somada a questionamentos

complementares junto aos érgdos responsaveis.

Foi descartada a opcéo pela realizacdo de uma auditoria operacional, diante da
auséncia de referéncias para determinacdo de resultados especfficos (objetivos e metas) na
utilizacdo dos equipamentos em momento posterior a realizacdo dos Jogos Pan-americanos
— Rio 2007.

Por conseguinte, buscando-se a continuidade dos trabalhos de verificacéo junto aos
préprios municipais em questdo, foram adotados como fonte de referéncia os relatérios das
visitas anteriores deste TCMRJ, que tiveram como objetivo verificar a execugdo dos termos
contratuais de concessdo ou cessdo de uso, com destaque para as condicdes de
manutencado, conservacdo e funcionamento das instalagdes, equipamentos e méveis dos

equipamentos esportivos.

Ressalta-se, ainda, que nos referidos trabalhos de visita técnica também foram

apontadas impropriedades quanto a aspectos construtivos dos imoveis.

A seguir, estdo relacionadas as visitas técnicas anteriores, promovidas pelo TCMRJ

junto aos equipamentos esportivos:
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Quadro 5 : Visitas técnicas anteriores promovidas p ela 12 IGE, em parceriacom a 22IGE,
junto aos equipamentos esportivos.

: : . Processo
Equipamento Esportivo Termo Contratual Visita TCMRJ TCMRJ

. Z
Estadio Olimpico Municipal Termo de Concessdo de junho/08 40/3458/2008

x o i
Jodo Havelange Uso n° 046/2007 - F/SPA novembro/08  40/0286/20092

Termo de Concessdo de 5
Uso n° 053/2007 - F/SPA setembro/08 40/5420/2008

Arena Multiuso
Parque Aquatico Municipal Termo de Cessdo de Uso
Maria Lenk n°® 008/2008 - F/ISPA
setembro/08 40/5841/20082
Termo de Cessdao de Uso

Velédromo Municipal n° 011/2008 - E/SPA

% Processos em tramitacéo nesta Corte de Contas.
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2 Estadio Olimpico Municipal Jodo Havelange

2.1 Aspectos Gerais do Imovel

O Estadio encontra-se situado na Rua Arquias Cordeiro s/n°, Engenho de Dentro,
possuindo lotac&o de 45.000 cadeiras numeradas, estacionamento para 1.600 vagas e pista

oficial de atletismo.

Em 24 de agosto de 2007, ap6s a realizacdo da Concorréncia CEL/PROPRIOS n°
09/2007, foi assinado, com a Companhia Botafogo S.A., o0 Termo de Concessédo de Uso n°
046/2007, com vigéncia de 20 anos, para concessao de uso do equipamento esportivo e

fruicdo de carater administrativo e com estipulacdo de encargos.

A Cia. Botafogo informou que ndo utiiza denominacdo ou marca prépria para o
complexo esportivo, apesar da possibilidade inserida no paragrafo segundo da Clausula

Primeira® do termo de concessao de uso.

2.2 Acompanhamento da Verificagéo

Na visita realizada ao estadio, em 26/05/09, a equipe de auditoria foi acompanhada
pelos Srs. Célio Pereira da Silva, Carlos Frederico P. Pires e Cristina Monteiro,
representantes da RIOURBE, Srs. José Agostinho A. Leal e Eduardo Bertil Pappius,

representantes da SMF e Sr. Sérgio Landau, representante da Companhia Botafogo S.A.

2.3 Manutencédo e Conservacao

A equipe de auditoria realizou vistoria nos banheiros, vestiarios, camarotes,
arquibancadas, corredores de servigo, bilheterias, cabines de radio e TV, sala de controle,

prédio administrativo, Edificio Garagem e pistas de atletismo.

Constatou-se que 0 equipamento esportivo encontra-se em estado de conservagao
satisfatério, considerando-se a atuacdo da Companhia Botafogo no cumprimento de suas
responsabilidades (manutencdo e conservacao) e da construtora, no cumprimento de suas

responsabilidades construtivas.

3 Clausula Primeira - §2° - A CONCESSIONARIA poderd tadadenomina¢do ou marca propria para o Complexo
Esportivo, suas partes ou atividades, sem prejdézmanutencédo da designagdo municipal para o CaxBgfmrtivo cono
“Estadio Jodo Havelange”.
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Com base em relatério de visita técnica anterior, realizada por este TCMRJ no
equipamento esportivo, a equipe de auditoria conferiu a correcdo de algumas das
impropriedades antes relatadas (ver registro fotografico no ANEXO | — item 1). Contudo, até
a realizacdo do presente trabalho, outras impropriedades ndo haviam recebido a solucéo

adequada (ver registro fotografico no ANEXO |- item 2), a saber:

Revestimento soltando junto ao campo de aquecimento (fotos 9 e 10);

Vazamento de agua no edificio administrativo (fotos 11 e 12);

Ponto de vazamento na laje do Edificio Garagem (fotos 13 e 14);

Vazamento de agua na saida de ar-condicionado da sala de radio (fotos 15 e 16).

o O O o

Além destas, como relacionado abaixo, foram verificadas outras impropriedades

apontadas na presente auditoria (ver registro fotografico no ANEXO | — item 3):

Perda de colorac¢éo de diversas cadeiras da arquibancada (fotos 17);

Pastilhas soltando de parede localizada no prédio administrativo, devido a retirada de
banners (foto 18);

Revestimento soltando emviga do prédio administrativo (foto 19);
Vazamento de agua no entorno de sprinkler (foto 20);
Rachadura na alvenaria do prédio administrativo (fotos 21 e 22);
Material da junta de dilatacéo se soltando (foto 23);

O O O O o

Vazamento de &gua proveniente do reservatério localizado sobre o Centro de
Controle superior (foto 24);

Oxidagado em portdo de entrada do estadio (foto 25);

o]

Catraca com necessidade de reparo (foto 31).

Verificou-se que algumas impropriedades observadas estavam sendo reparadas no
momento da visita, como o rompimento de tubulacdo que alimenta o hidrante externo (foto
26) e descolamento de revestimento das paredes em diversos locais do estadio (fotos 27, 28
e 29). Quanto a este Ultima, o consércio construtor realizou ensaios de arrancamento e
retirada de amostras dos revestimentos que estdo soltando (foto 30), de modo a identificar

as causas do descolamento.

Deve-se, ainda, observar que a verificacdo realizada ocorreu sob boas condicdes
meteoroldgicas, fora de periodo de chuvas, o que reduz o fluxo de agua em infiltragdes,

vazamentos ou contengées.
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O consorcio executor (formado pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S.A.,
CVS e Construtora OAS Ltda.) vem realizando a substituicdo dos revestimentos em pastilha
gue estdo soltando em todo o empreendimento, bem como a execucdo de testes de
arrancamento e de resisténcia da argamassa de assentamento para identificar a origem do

problema e a sua solu¢céo em definitivo.

O consoércio executor esta realizando manutencdo preventiva na cobertura metdlica
sem Onus para a Prefeitura. Durante a visita realizada, foi informado que a cobertura sofreu
danos devido a queda de balbes. Todavia, o reparo ja estd sendo providenciado (ver registro
fotografico no ANEXO | —item 4).

2.4 Utllizac&do do Bem

O equipamento esportivo vem sendo utilizado principalmente para jogos de futebol
oficiais, como o Campeonato Brasileiro, Taca Sul-americana, Taca Guanabara, Taca Rio e
Copa do Brasil, além de eliminatérias da Copa do Mundo 2010, campeonatos menores e
amistosos. Ao todo, foram realizadas 60 partidas nas temporadas 2007, 2008 e 2009,
conforme informacfes fornecidas pelo Departamento Técnico de Futebol Profissional do

Botafogo.

Como forma de otimizar a utilizagdo do estadio, a Companhia Botafogo também
realiza eventos de marketing e publicidade. Foram sete eventos do tipo, entre filmagem de

comerciais e langcamento de campanhas publicitarias.

A Cia. Botafogo realizou obras nas dependéncias do estadio, necessarias a melhor
utilizacdo do bem. No entanto, ndo obedeceu ao paragrafo quinto da Clausula Primeira* do
termo de concessdo, que obriga a concessionaria a solicitar a aprovacao prévia da Riourbe
para realizacdo de quaisquer modificagcdes ou acréscimos. A concessionaria ja foi notificada

pela SMF para apresentar defesa prévia (Notificacdo n® 393/2009, de 19/05/09).

* Clausula Primeira - § 5°- A CONCESSIONARIA poderdizar obras de construgdo de novas instalacdesplizgzo,
de melhorias ou de adequagdo do imdvel, desde gjaeréscimos, adaptacdes ou modificagdes nascrratantes do
projeto original executado — urbanizagdo e arqurtet- que interfiram com 0s seus espagos, voluandachadas,
revestimentos e/ou acabamentos de uma maneira gejain previamente submetidos a RIOURBE para s@aiugestdes,
propostas e aprovacéo, de maneira a que figuemasstas a integridade do partido arquitetdnico adofa qualidade
plastica da obra, sua articulagdo comos espagresladjacentes, os estudos e ampliag6es ja el garantindo assimos
investimentos realizados e preservando sua utBzdgura para os eventos emgeral e diversas émgtevistas,fcando
ciente de que toda e qualquer benfeitoria no imbeala a este incorporada, tornando-se patrimaloiGONCEDENTE a0
término do contrato, semdireito a retencdo ou mzkgao.
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Ademais, a concessionaria disponibilizou algumas éareas internas do estadio para a
exposicdo de publicidade, sem a devida aprovacdo dos o6rgdos de fiscalizacdo, em
desacordo com o paragrafo terceiro da Clausula Primeira® do termo de concess&o. Ressalte-
se que a Cia. Botafogo recebeu a Notificagcdo n° 1262/2009, emitida pela Divisdo de
Publicidade da Coordenacdo de Licenciamento e Fiscalizacdo, para que apresente “projeto
aprovado e guia de recolhimento da Taxa de Autorizacdo de Publicidade que amparem a

instalagdo constatada em operacéo fiscal’.

2.5 Aceitacdo da Obra

Foi informado pela RIOURBE que a obra de constru¢cdo do Estadio Olimpico Jodo
Havelange recebeu apenas aceitagdo provisoria, ndo tendo sido fornecida listagem das
pendéncias que impedem a aceitagdo definitiva. Apesar disto, a Cia. Botafogo, através do
Oficio n® 121/2009, de 26/05/09, enviou a SMF relacdo de pendéncias detectadas no

estadio, referentes a obras civis, instalages e equipamentos.

2.6 Pagamentos

Conforme Clausula Terceira do termo de concessdo, esté previsto o pagamento de
parcelas mensais e sucessivas no valor de R$36.000,00. A primeira venceu na data de
assinatura do termo (24/08/07) e as demais no dia 10 do més subsequente. Ficou estipulado
que, em caso de atraso, a concessionaria deve pagar juros de 1% ao més e multa de 10%,

apos 30 dias.

Segundo informagcbes da SMF, a Companhia Botafogo ndo vem quitando
regularmente as parcelas mensais previstas no termo de concessdo, gerando um débito
total, até maio/09, de R$362.100,39. A SMF, através da Superintendéncia de Patrimdnio
Imobiliario, emitiu a Notificagdo n° 387/2009, de 18/05/09, através da qual convoca a
concessionaria para quitar a divida. A Companhia Botafogo compareceu a SMF e requereu
0 parcelamento da divida, pleito que foi encaminhado a Sra. Secretaria Municipal de

Fazenda para autorizacao.

® Clausula Primeira - § 3°- A CONCESSIONARIA poderdapublicidade na area concedida, observad astaigip que
disciplina a exibicdo de publicidade no Municipim Rio de Janeiro, e mediante autorizagdo dos ényéoscipais
competentes para vigilancia e fiscalizacéo de midkide.
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Foi apresentado pela concessionaria o Relatério de Quitacdo de Tarifas, Precos
Publicos e/ou Tributos, constando no documento as contas de agua, luz e gas do estadio.
Quanto aos tributos, a Cia. Botafogo informou que “jamais recebeu qualquer
correspondéncia ou notificagcédo referente a tributacdo sobre o estadio”. Por este motivo, ndo
anexou comprovante de pagamento referente a tributos. Verificou-se, também, que a
periodicidade trimestral de apresentacdo do documento ndo vem sendo obedecida, em
desacordo com o compromisso assumido no item “e” da Clausula Quarta do Termo de

Concessao de Uso®.

2.7 Seguro

A SMF forneceu cépia da apdlice de seguros de riscos Nomeado e Operacional,

conforme quadro abaixo:

Quadro 6: Dados seguro do Estadio Olimpico Municipa |

SEGURO DE RISCOS NOMEADO E OPERACIONAL

Apdlice 05.96.000153
Vigéncia 18/10/08 a 18/10/09
Incéndio R$150.000.000,00
Danos Materiais R$340.000.000,00
Vendaval R$5.000.000,00
Desmoronamento R$10.000.000,00
Prémio Pago R$183.957,59

No entanto, ndo foi disponibilizada informacdo sobre a renovacdo da apdlice n°
16.51.0008502.12, vencida em 18/10/08, para cobertura de Responsabilidade Civil, com a
importancia segurada de R$2.000.000,00.

® clausula Quarta — e) Apresentar trimestralmentepeBatendéncia de Patrimdnio da Secretaria MunidigaFazenda,
durante o periodo de concesséo, a quitacio déstamecos publicos e/ou tributos que vierem &insobre o inbvele
respectiva area concedida.
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3 Arena Multiuso

3.1 Aspectos Gerais do Imovel

A Arena Multiuso encontra-se situada na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, s/n° -
Barra da Tijuca. Possui lotacdo para 15.000 pessoas. As instalagcdes se compdem de
espaco para eventos, area de competicdo (com saldo de jogos em dimensdes de
28x46x16m), area de treinamento independente do saldo de jogos principal e toda a infra-
estrutura necesséria (vestiarios, sanitérios, salas para atletas e arbitros, centro médico,
controle de doping, area destinada a VIPS e patrocinadores com acesso independente,

centro de imprensa, etc).

Em 06 de novembro de 2007, apds a realizacdo da Concorréncia CEL/PROPRIOS n°
11/2007, foi assinado, com a empresa GL Events Centro de Convengdes Ltda, o Termo de
Concessao de Uso n° 053/2007, com vigéncia até 30/06/2016. O acordo tem como objeto a
concessdo de uso do equipamento esportivo e fruicdo de carater administrativo, com

estipulac&o de encargos.

A Arena Multiuso, utilizando-se da permissdo estabelecida no paragrafo segundo da
Clausula Primeira’ do termo de concessdo de uso, adotou o nome “HSBC Arena”, o que
gerou modificagBes fisicas na fachada principal do equipamento (foto 66), no placar (foto 63)

e emareas internas.

3.2 Acompanhamento da Verificacao

Na visita realizada ao estadio, em 27/05/09, a equipe de auditoria foi acompanhada
pelos Srs. Jacob Gimi Lerner, Jer6nimo Jesus de Almeida e Cristina Monteiro,
representantes da RIOURBE, Sras. Solange da Costa Motta e Ana Lucia Ferreira,
representantes da SMF, e Srs. Damien Timperio e Jodo da Gama, representantes da GL

Events.

" Clausula Primeira - § 2° - A CONCESSIONARIA poderatad denominagdo ou marca prépria para a Arenazespas
partes ou atividades, e podera exibir publicida@lénea concedida, observada a legislacdo que diszipexibicdo de
publicidade na Cidade do Rio de Janeiro, devidaenantorizada pelos 6rgdos municipais competentesvigilanciae
fiscalizacdo de publicidade. Ficard vedada a exthdgpublicidade na area de concessédo durantd adpederedizacdode
Jogos Olimpicos organizados pelo Comité Olimpidermacional, Jogos Pan-americanos e P arapan-aoedgenizados
pelarespectiva entidade internacional competente.
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3.3 Manutencao e Conservacao

O equipamento esportivo encontra-se em estado de conservacdo satisfatorio,
considerando-se a atuacéo da GL Events, no cumprimento de suas responsabilidades na
manutencdo e conservagcdo, e da construtora (consoércio formado pelas empresas
Tecnosolo/Damiani), no cumprimento de suas responsabilidades construtivas.

Com base em relatério de visita técnica anterior, realizada por este TCMRJ na Arena
Multiuso, a equipe de auditoria conferiu a correcdo de algumas das impropriedades antes
relatadas (ver registro fotografico no ANEXO Il — item 1). Contudo, até a realizagdo do
presente trabalho, outras impropriedades n&o haviam recebido a solugdo adequada (ver
registro fotografico no ANEXO Il — item 2), a saber:

0 Grades menores do que os pontos de apoio na central de energia (fotos 40 e 41);

o Piso da quadra principal com manchas devido a retirada dos adesivos do PAN (fotos
42, 43 e 44).

Além destas, como relacionado abaixo, foram verificadas outras impropriedades
apontadas na presente auditoria (ver registro fotografico no ANEXO Il — item 3):

o Vidro estilhagcado em acesso a area externa (foto 45);
o Letreiro informativo do puablico se soltando (foto 46);

o Falha na impermeabilizacdo localizada no rodapé da parede externa da laje do
primeiro nivel (fotos 47, 48 e 49);

0 Manchas no piso devido ao acumulo de dgua (fotos 50 e 51);
Trinca de piso ao lado da junta de dilatac&o (foto 52);

Existéncia da rampa ainda proviséria com piso em mau estado de conservagao
(fotos 53, 54, 55 e 56).

Verificou-se que a concessionaria vem atuando no equipamento esportivo, de forma a
promover melhorias e/ou atender as exigéncias de 6rgaos de fiscalizacdo, como se observa
no registro fotografico no ANEXO Il — item 4.

Deve-se, ainda, observar que a verificacdo realizada ocorreu sob boas condi¢bes
meteoroldgicas, fora de periodo de chuvas, o que reduz o fluxo de agua em infiltracdes,
vazamentos ou contengdes.

A equipe de auditoria verificou que o gradil de separacdo da Arena Multiuso e Parque
Aquatico Municipal Maria Lenk ndo foi construido, sendo que o custo de constru¢do cabe a
Prefeitura e a GL Events, na razao de metade para cada uma.

26



TRIBUMAL DE COMNTAS

- Secretaria de Controle Externo - SCE
% TCMR|

3.4 Utilizacdo do Bem

A Arena Multiuso vem sendo utilizada principalmente na realizacdo de show s, no total,
até o momento, de dezessete. Foram realizados um evento esportivo, o “Rio Champions”,
uma gravacdo comercial, “Mastercard”, e quatro eventos corporativos, o “Herbalife-
Extravaganza” (Edicdes 2008 e 2009), o “Crianca Esperanca” e o “Abracdo Souza Cruz”. A

distribuicdo dos eventos realizados no imével concedido esta indicada pelo grafico abaixo:

Grafico 1: Tipos de eventos realizados na Arena Mul  tiuso

49% 4%
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1% @ Shows

Eventos Corporativos
0 Gravagao Comercial

o Bvento Esportivo

75%

3.5 Aceitacédo da Obra

Foi informado pela RIOURBE que a obra de construgdo da Arena Multiuso recebeu
apenas aceitacdo provisoria, carecendo, ainda, da sua aceitacao definitiva. Segundo a Sra
Cristina Monteiro, Coordenadora de Obras daquela empresa municipal, alguns servicos
foram indicados pela fiscalizacdo como pendéncias para a aceitacdo definitiva da obra, a

saber:

1° Pavimento

Verificacdo nas4 rampas:
Impermeabilizagéo do piso/parede;
Junta de dilatagdo da mureta;
Recomposicéo de piso de concreto;
Ralos de aguas pluviais;
Recuperacéo de trecho na mureta da fachada.
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Nivel Térreo
Verificacdo rampa 1 e 4:

Arremate do forro e pintura,;
Grelhas da subestacéao;
Aperto de alvenaria em cima.

Terraco
Verificacdo nas4 rampas.

Impermeabilizacdo de piso/parede/pilar;
Recomposicao de caimento de piso;
Ralos de aguas pluviais.

2° Pavimento
Verificacdo rampa 4:

Arremate do forro e pintura.

Quadra de aquecimento:

Revisdo do ar condicionado (cobertura);
Revisdo do revestimento da parede.

Area Externa:
Revisdo de agua de reuso nos jardins.

3.6 Pagamentos

Segundo informado pela SMF, a GL Events esta adimplente com os pagamentos
referentes ao acordo firmado. Foi celebrado, em 06/11/2007, o Termo Aditivo n® 59/2007,
com base no qual efetuou-se um adiantamento de R$5.828.935,00, que engloba 24 meses

de concessao.

Foi apresentado pela Concessionaria o Relatério de Quitacdo de Tarifas, Precos
Publicos e/ou Tributos, abrangendo o periodo total da concessédo. Constam no documento
apresentado as contas de agua, luz e gas do imével. Quanto aos tributos, ndo foi anexado
nenhum documento fiscal. Verificou-se, também, que a periodicidade trimestral de
apresentacao do documento ndo vem sendo obedecida, em desacordo com 0 compromisso

assumido no item“e” da Clausula Quarta do Termo de Concesséo de Uso®.

8 clausula Quarta — e) Pagar todas as despesas mia du indiretamente decorram do uso da area dishee das
obrigacdes assumidas neste termo, inclusive tribu@rifas e precos publicos, devendo apreseriteedtralmente a
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3.7 Seguro

Nao foi fornecida apdlice de seguro referente a este equipamento esportivo.

3.8 Rampa Provisoria

A Clausula Quarta, item b, do Termo de Concessdao, determina que a concessionaria
teria de construir, até 25/03/08, a rampa de acesso definitiva, respeitando a integralidade do
tracado da pista do Autédromo Nelson Piquet. A data coincide com o término da vigéncia do
Contrato RIOURBE n° 68/2007, de construcdo e manutencdo de uso da rampa provisoria

existente.

Apesar da obrigacdo acordada, a obra de construcdo da rampa definitiva ndo foi
realizada. A GL Events alega, corroborada pela Riourbe, que ndo pbde edificar a rampa
definitiva por questBes impostas pela propria Prefeitura, uma vez que esta aguarda o
resultado da eleicdo da cidade que sediard os Jogos Olimpicos de 2016, prevista para
outubro/2009.

Caso a Cidade do Rio de Janeiro seja eleita, o local seré utilizado para a Vila Olimpica
e a rampa podera ser executada com um projeto menor em tamanho e custo. Na
possibilidade de perder, a GL Events construira uma rampa que devera vencer o vao sobre
as pistas e chegar na calcada externa, sendo mais cara. Enquanto isso, apés o término da
vigéncia do Contrato RIOURBE 68/2009, a GL Events se vé obrigada a arcar com o custo
do aluguel da rampa proviséria (cerca de R$40.000,00/més), segundo informou em
entrevista. Somam-se a isso 0s gastos com a manutencdo da rampa, que fica exposta ao

sol e & chuva, tendo que ser reformada sempre antes de cada evento.

A GL Events j& se mostrou interessada em construir a rampa definitiva. No entanto, ha

a necessidade de se definirem as especificacdes desta, de forma inequivoca.

Superintendéncia de Patrimdnio da Secretaria Munlide#&azenda, durante o periodo de concesséo,acgoiastaibs,
precos publicos e/ou tributos que vierema incstinre o imovel e respectiva area concedida.
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4 Parque Aquatico Municipal Maria Lenk

4.1 Aspectos Gerais do Imovel

O Parque Aqudtico encontra-se situado na Av. Embaixador Abelardo Bueno s/n°,
apresentando uma &area construida de 42.000 n¥, possuindo capacidade final de 7.000
assentos permanentes. As instalacdes se compdem por arquibancadas, infra-estrutura para
circulagédo, administracdo e funcionamento, 1 piscina de saltos ornamentais e 2 olimpicas,
sendo uma com 10 raias, para competicdo, e outra com 8 raias, para aquecimento dos

atletas.

Em 17 de marco de 2008, foi assinado, com o Comité Olimpico Brasileiro — COB, o
Termo de Cessdo de Uso n°® 08/2008, com vigéncia de 20 anos, para cessao da utilizacéo

do equipamento esportivo, mediante a prestacdo de encargos sociais e de manutencgao.

4.2 Acompanhamento da Verificacao

Na visita realizada no Parque Aquético Municipal Maria Lenk, em 28/05/2009, a equipe
de auditoria foi acompanhada pelos Srs. Jacob Gimi Lerner, lvan Ramos Magalhdes e
Cristina Monteiro, representantes da RIOURBE, Sra. Lucia Regina Alves, representante da

SMF, e Sr. Jorge Campos, representante do COB.

4.3 Manutencao e Conservacgao

A equipe de auditoria realizou vistoria nos banheiros, vestiarios, arquibancadas, areas
de circulagao, salas de servico e de maquinas, areas de acesso, sala de controle, auditério,

areas das piscinas e central de aguas geladas.

Constatou-se que 0 equipamento esportivo encontra-se em estado de conservagao
satisfatério, considerando-se a atuacdo da cessiondria no cumprimento de suas
responsabilidades na manutencdo e conservacdo. Alguns exemplos estdo indicados no

Anexo ll-tem 4.

Em 14/05/08, conforme encargo previsto no Termo de Cessédo de Uso n° 08/08, foi
elaborado laudo de avaliagdo do proprio municipal pelo COB, em conjunto com a Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer — SMEL. O referido laudo aponta diversas inconformidades do
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estado fisico do imovel e seus equipamentos, tendo como referéncia o material descritivo ou

as normas aplicaveis a boa prética da engenharia.

Segundo informado pelo COB durante a visita, os problemas apontados no laudo vém
recebendo a devida atencdo por parte da executora da obra (consoércio formado pelas
empresas Sanerio Engenharia, Delta Constru¢cbes e Midas Engenharia), quanto aos

elementos contratualmente garantidos.

Sobre os apontamentos do Laudo de Vistoria do COB, verificou-se, segundo
depoimento de seu representante, que algumas pendéncias haviam sido regularizadas.
Entretanto, algumas elencadas na visita anterior deste TCMRJ nédo foram solucionadas:

0 Teto da casa de maquina do elevador da piscina de saltos (elevador n° 9) esta
desligado, devido a acumulo de agua;

0 Hetrocalhas da iluminacdo das arquibancadas e eletrodutos dos conduletes
encontram-se sem tampa;

o0 Piscina de aquecimento apresenta perda consideravel de agua;

Com base em relatério de visita téchica anterior, realizada por este TCMRJ no Parque
Aquatico Municipal Maria Lenk, a equipe de auditoria conferiu a correcdo de algumas das
impropriedades antes relatadas (ver registro fotografico no ANEXO Il — item 1). Contudo,
até a realizacdo do presente trabalho, outras impropriedades ndo haviam recebido a solu¢éo
adequada (ver registro fotografico no ANEXO Il — item 2), a saber:

0 A piscina de aquecimento apresenta descolamento de ladrihos em areas diversas
(fotos 77 e 78);

0 A laje sob a piscina de saltos apresenta alguns pontos que indicam uma possivel
infiltracao (fotos 79 e 80);

0 Existéncia de equipamentos encaixotados e guardados no canto da sala de Centro
de Controles (fotos 81 e 82).

Além destas, como relacionado abaixo, foram verificadas outras impropriedades

apontadas na presente auditoria (ver registro fotografico no ANEXO IIl — item 3):

0 Tanto a piscina de saltos quanto a piscina olimpica de competicdo apresentam
descolamento de grande quantidade de ladrilhos (fotos 83 e 84);

o Emalguns trechos da arquibancada, os assentos apresentam descoloracao (fotos 85
e 86);

0 A estrutura metalica que envolve as arquibancadas apresentam sinais iniciais de
oxidacéao (fotos 87 e 88);

0 Pecas metdlicas dispostas na arquibancada apresentam sinais de oxidacao (fotos 89
e 90);
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0 A cobertura da rampa de acesso apresenta sinais de vazamento no sistema de
coleta de aguas pluviais (fotos 91 e 92);

0 Encontram-se sem tampa algumas das eletrocalhas localizadas na parte superior
das arquibancadas (foto 93);

Um dos aquecedores da piscina encontra-se sem o display de controle (foto 94);

Apesar da sala de controle encontrar-se operavel, o seu sistema de automacao nao
se encontra emfuncionamento (foto 95);

0 Um dos filtros da piscina de aquecimento apresenta problema de vazamento (foto
96);

0 A parede da casa de bombas de incéndio apresenta manchas de infiltragéo (foto 97);

o Na é&rea do subsolo, foi retirada para manutengcdo uma das bombas submersas de
seguranca, para retirada de 4gua proveniente de vazamentos (foto 98);

0 No subsolo, foram verificados diversos vazamentos provenientes da laje das piscinas
(fotos 99 a 102);

Deve-se, ainda, observar que a verificacdo realizada ocorreu sob boas condi¢cbes
meteoroldgicas, fora de periodo de chuvas, o que reduz o fluxo de agua em infiltracées,

vazamentos ou conten(;()es .

4.4 Utilizacado do Bem

A Clausula Segunda® do Termo de Cessdo de Uso n° 08/2008-F/SPA vincula a
utilizacdo do bem imbével pela Cessionaria, destinando-o para promo¢ao de atividades e
eventos esportivos, além de incentivo a pratica de desportos aquaticos de relevante valor

social.

Segundo informou o COB, desde a assinatura do termo de cesséo de uso (mar¢o/08),

foramrealizados os seguintes eventos no equipamento esportivo:

® clausula Segunda — O imével objeto deste Termo daste a ser utilizado pela CESSIONARIA para promalgio
atividades e eventos esportivos, e incentivo dgadte desportos aquaticos, de relevante valoalsedado qualqueroutro
uso, constituindo o desvio de finalidade, caus@s®éria da extin¢gdo do presente Termo, na fornasivedo artigo 242 da
LOMRJ.
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Tabela 2: Eventos realizados no Parque Aquatico Mun

icipal Maria Lenk

TIPO

ESPORTIVOS

OUTRAS
UTILIZAGOES

DATA

05 a 11 de maio

22 a 27 de junho

06 a 12 de outubro

18 a 20 de novembrc

2008

Torneio Maria Lenk de
Natacao

Semana Olimpica
Trainning Camp

Jogos de Forcas
Armadas — Natacéao

2009

EVENTO LOCAL

Toda a Instalagao

Toda a Instalacéo

Toda a Instalagao

Toda a Instalacéo

OBS

Confederagcdo
Brasileira de
Desportos Aquaticos

COB
CcoB

Ministério da Defesa

04 a 10 de maio

Trof éu Maria Lenk de
Natacao

2008

Toda a Instalacéo

Confederagéo
Brasileira de Desportos
Aquaticos e COB

25 de abril
12 de maio

13 de maio
11 de junho
04 de julho
06 de agosto
18 de agosto
02 de setembro
04 de setembro
11 de setembro

12 de setembro

17 de setembro

24 de setembro
30 de setembro

03 de outubro

03 de outubro

Instrucéo de Saltos e
Salvamento CBMERJ

Filmagem da TV Globo

Filmagem da TV Globo

Filmagem da TV
Record

Gravacédo TV Globo

Grav acdo Programa
“Estrelas”

Grav acdo Programa
Casseta&Planeta

Visita de Equipe da
COMLURB

12 Reunido Trainning
Camp

Pernoite de Tropa do
Exército

22 Reunido Trainning
Camp

Apoio a Meia Maratona
do Rio

Visitagao
Filmagem

Visita de Equipe da
COMLURB
32 Reunido Trainning
Camp

Piscina Principal e
de Saltos

Piscina Principal

Piscina Principal

Area Externa —
Setor Oeste

Toda a Instalagao

Piscina Olimpica

Piscina Olimpica

Toda a Instalacéo

Sala de Reunibes
Sala 3

Sala de Reunibes

Sala 2

Toda a Instalacéo
Piscina Olimpica

Toda a Instalacéo

Sala de Reunides

Academia de Bombeiro
Militar D. Pedro Il

Programa
Casseta&Planeta

Programa Bom Dia
Brasil

Nov ela Chamas da
Paixéao
Programa Globo
Esporte

TV Globo

TV Globo

Projeto Cultural da
COMLURB

COB
Apoio as eleigdes

COB

Confederacdo
Brasileira de Atletismo

Par6quia Santa Luzia
Lama Filmes Ltda

Projeto Cultural da
COMLURB

COB



07 de outubro  Visita de Equipe da COMLURB ez PUEEte CUiEl ek

Instalacdo COMLURB
- . T Proj ltural
13 de outubro  Visita de Equipe da COMLURB Ins?glzsao rolectgﬁfdlérg da
22 de outubro  Visita de Equipe da COMLURB |nl?g|2§ao Prolggﬁtjd}grgl et
12 Reunido Preparat6ria do Sala de
24 de outubro Campeonato das Forcas Reunides COB
Armadas de Natacéo
29 de outubro  Visita de Equipe da COMLURB In-ls-?gli}u?éo Prolgtgl\sl)fg;rgl £

2009

Piscinas e

23 de janeiro Fotos Calendario Esportivo - Ministério dos Esportes
Arquibancadas
L Palestra Projeto .
2B JETEE Desenvolvimento de Talentos ACTEEAD Gl
06,10,19 de Visita Preparatoria Inspecao Toda a COB
fevereiro Col Instalacéo
10 e 18 de Visita Planejamento Projeto Toda a CORB
fevereiro Desenvolvimento de Talentos Instalacdo
03,16 e 30 de Visita Preparatoria Inspecao Toda a COB
margo Col Instalacéo
09,16, 17 e 23 Visita Planejamento Projeto Toda a
. ~ COB
de margo Desenvolvimento de Talentos Instalacéo
x - . Confederagéo
Reunido Preparatoria Trof éu Sala de o
2 U MR Maria Lenk de Natacéo Reunides Brasnel’ra} €2 eSO
Aquaticos e COB
27 d Visita Empresa O2 Filmagem Toda a E Passi
€ marco Candidatura RIO 2016 Instalacéo mpresa Fassion
28 de marco Filmagem sobre Olimpiadas Vestiario de Empre;;;:"lir;erama
Sernkues A Cinematogréafica Ltda
L L. . Confederagcao
. 22 Reunido Preparatéria Maria Sala de e
2 de abril = = Brasileira de Desportos
Lenk de Natacao Reunibes Aquaticos
n Filmagem para Campanha Toda a :
£ 12 e Olimpica Rio 2016 Instalacdo EWHESE B2 FImes
. . ~ . Toda a
10,21 de abril Simulagéo da Visita do COI Instalago COB
24 de abril 32 Reunido Preparatéria Maria Sala de Brasﬁec;?e]:%deeggjoo TN
Lenk de Natagao Reunides i portos
Aquaticos
01 de maio Visita de Inspec¢é&o do COI Ve a COl e COB
Instalacéo
. Fotografias para o Campeonatc Piscina .
11 de maio Mundial de Natagdo em Roma Olimpica Empresa Platinum

Ressaltou, ainda, que nos eventos mencionados ndo foram auferidas receitas com

cobranca de ingressos, comercializacao de cotas de patrocinio, exibicdo de publicidade, etc.
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4.5 Compromissos do COB

E importante ressaltar que a Clausula Quarta do termo em pauta estabelece para a
cessionaria 0s seguintes compromissos:

| — Reservar 10% (dez por cento) das vagas emeventuais escolas ou cursos

de esportes aquaticos desenvolvidos ou patrocinados pela cessionaria no

imbvel, a alunos portadores ou nao de deficiéncia fisica ou mental,
respeitados os limites de idade fixados para cada desses cursos ou escolas;

Il — Disponibilizar o imdvel e sua estrutura ao Municipio 4 (quatro)diasao ano,
sem custos, para a promo¢do de ac¢bdes ou eventos esportivos e sociais
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer;

Il — Arcar proporcionalmente com os custos de construcdo da grade de
separacdo entre o objeto da cessédo de uso e a Arena Multiuso, conforme
projeto elaborado pela RIOURBE.

A partir dos eventos realizados sob a administracdo do COB, observa-se que eles ndo
se enquadram ao compromisso estabelecido pelo Inciso | da Clausula Quarta. O gestor do
patrimbnio alega, ainda, que as piscinas ndo estdo aptas para a promocao de acdes tais
como escolinhas de natacdo, devido ao risco ocasionado pelo problema constante no

revestimento das piscinas.

Quanto ao compromisso estabelecido no inciso I, segundo informagdo prestada, o
Municipio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SMEL, ndo solicitou a

utilizac&o do bem.

Quanto ao compromisso estabelecido pelo inciso I, a equipe de auditoria néo
conseguiu identificar o trecho da grade de separagdo que seria objeto de tal obrigacéo.
Também o uso do termo “proporcionalmente” ndo se encontra definido, uma vez que,
conforme indicado no item 3.3 deste relatério, o custo de construcdo do gradil “cabe a

Prefeitura e & GL Events, na razdo de metade para cada uma”.
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4.6 Aceitacao da Obra

Foi informado pela RIOURBE que a obra de construcdo do Parque Aquético Municipal
Maria Lenk recebeu apenas aceitacdo provisoéria, carecendo, ainda, da sua aceitacado
definitiva. Segundo a Sra Cristina Monteiro, Coordenadora de Obras daquela empresa
municipal, alguns servicos foram indicados pela fiscalizacdo como pendéncias para a
aceitacao definitiva da obra, a saber:

Piscina de Aquecimento

Reparo dos vazamentos na tubulagéo;
Recolocacao de ceramicas no deck;
Recolocacdo das ceramicas na piscina.

Piscina de Salto

Recolocacéao de ceramicas no deck;
Recolocagéo das ceramicas na piscina.

Prédio
Reforco estrutural nas rampas;
Pintura de rede pluvial;
Abertura e tratamento de juntas nas rampas;
Pinturas das rampas;

Testes de permeabilidade nos acessos das passarelas;
Confeccéo de boneca (reforgo e tubo A.P.).

Por fim, relatou a Sra. Cristina Monteiro que 0s servi¢cos apontados foram concluidos.
Contudo, segundo consta, ocorreram novos deslocamentos de ceramicas nas piscinas,
inclusive na de competicdo, o que obrigou a construtora a realizar testes, no intuito de
pesquisar as causas dos defeitos para corrigi-los em carater definitivo.

4.7 Seguro

O Comité Olimpico Brasileiro apresentou apélice de seguro dos imoveis denominados
Parque Aquatico Municipal Maria Lenk e Vel6dromo, emitida pela ACE Seguradora AS,
conforme quadro abaixo:

Quadro 7: Dados seguro do Parque Aquatico e do Vel  6dromo

SEGURO DE COMPREENSIVO EMPRESARIAL

Apdlice 16.18.0017352.12
Vigénci 14/11/08 a
'gencia 14/11/09
Incéndio/raio/explosédo R$82.998.914,00
Respons. Civil Operagdes R$100.000,00
Prémio Pago R$22.858,34
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5 Velédromo Municipal

5.1 Aspectos Gerais do Imével

O Velédromo encontra-se situado na Av. Embaixador Abelardo Bueno, s/n°® - Barra da
Tijuca, possuindo capacidade final para 1.500 espectadores. As instalacbes se compdem
por uma pista de 250 m de extensdo em pinus siberiano e teve as suas areas de escape
ampliadas para que pudesse absorver as competicdes de patinacdo de velocidade e
corridas correlatas. A pista de madeira montada tem peso total de 63 toneladas. Foi cortada

e preparada na Holanda e é formada por pecas de 40x40mm.

Em 26 de marco de 2008, foi assinado, com o Comité Olimpico Brasileiro — COB, o
Termo de Cessé&o de Uso n° 11/2008, com vigéncia de 20 anos, para cessao da utilizac&o

do equipamento esportivo, mediante a prestacéo de encargos sociais e de manutencéo.

5.2 Acompanhamento da Verificacdo

Na visita realizada no Velédromo, em 28/05/2009, a equipe de auditoria foi
acompanhada pelos Srs. Jacob Gimi Lerner e Cristina Monteiro, representantes da
RIOURBE, e Sr. Jorge Campos, representante do COB.

5.3 Manutencédo e Conservacao

Foram vistoriados os banheiros, os vestiarios, a pista, os corredores de servico, as
salas de controle e sonorizacédo, a arquibancada, a subestacdo e a varanda de acesso ao
publico, localizada no terceiro andar, cujas observacdes estéo relatadas a seguir.

Constatou-se que 0 equipamento esportivo encontra-se em estado de conservagao
satisfatério, considerando-se a atuacdo da cessiondria no cumprimento de suas
responsabilidades (manutencdo e conservacdo) e da construtora (Oriente Construcéo Civil
Ltda), no que se refere as responsabilidades construtivas. Verificou-se, também, o
atendimento & obrigacdo acessoria estabelecida pela Clausula Quinta, alinea “e”°. Alguns
exemplos estao indicados no Anexo IV-item 4.

10 clausula Quinta — e) Permitir a utilizacdo do Veldido para treino de atletas, assimreconhecidoegspmente pela
Confederagéo Brasileira de Ciclismo, que atualmgnfizamuso do equipamento, conforme dias e luwré@stabelecidos
pelo COB, tendo preferéncia os eventos organizagtess CESSIONARIA e os treinos das Sele¢fes Bras# edaEquipe
Olimpica da modalidade, e desde que esta utilizaedt® emigualdade de condig6es comos dematasaftelerados.
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Cabe observar que o COB, como manutencdo preventiva do imdvel, providenciou a
realizacdo de tratamento contra cupins, de madeiras e subterraneos, com certificado de

garantia emitido em 11 de fevereiro de 2009.

Em 19/05/08, conforme encargo previsto no Termo de Cessédo de Uso n°® 11/08, foi
elaborado laudo de avaliacdo do préprio municipal pelo COB, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer — SMEL. O referido laudo aponta diversas inconformidades do
estado fisico do imével e seus equipamentos, tendo como referéncia o material descritivo ou

as normas aplicaveis a boa prética da engenharia.

Segundo informado pelo COB durante a visita, os problemas apontados no laudo vém
recebendo a devida atencdo por parte da executora da obra, quanto aos elementos

contratualmente garantidos.

Sobre os apontamentos do Laudo de Vistoria do COB, segundo declarado por aquele

comité, foram corrigidas diversas imperfei¢des, restando como pendéncia apenas:

0 goteiras junto a clarabdia da instalagéo; e

0 vedacdo das cisternas.

Com base em relatorio de visita técnica anterior, realizada por este TCMRJ no
Velédromo Municipal, a equipe de auditoria conferiu a correcdo de impropriedade antes
relatada (ver registro fotografico no ANEXO IV — item 1). Contudo, até a realizacdo do
presente trabalho, outras impropriedades nao haviam recebido a solucdo adequada (ver

registro fotografico no ANEXO IV — item 2), a saber:

o Infiltracdo de &gua pelas clarabdias (fotos 111 e 112);
o Vidro Trincado em janela da fachada frontal (fotos 113 a 114);
0 Janela trincada ao lado da porta, na varanda do 3° piso (fotos 115 e 116);

o0 Varanda no 3° piso sem escoamento para aguas pluviais, enquanto sem protecao
contra chuvas (fotos 117 e 118).
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Além destas, conforme relacionado abaixo, foram verificadas outras impropriedades

apontadas na presente auditoria (ver registro fotografico no ANEXO IV — item 3):

o Vidro trincado em janela da fachada lateral (foto 119);

0 Vazamento no reservatério de 6leo do gerador (foto 120);

o Trincas na alvenaria da fachada lateral (fotos 121 e 122);

0 Sinais de infiltracdo nas paredes laterais da pista (fotos 123 e 124);
o0 Umidade na parede interna da varanda do 3° piso (foto 125);

0 AcuUmulo de agua na rampa de acesso (foto 126);

0 Quadro elétrico com fiagdo solta em seu interior (foto 127);

o Telhas soltas na fachada dos fundos, devido a a¢&o do vento (foto 128);

Deve-se, ainda, observar que a verificacdo realizada ocorreu sob boas condi¢cbes
meteoroldgicas, fora de periodo de chuvas, o que reduz o fluxo de agua em infiltracdes,
vazamentos ou contengdes.

5.4 Utilizacdo do Bem

A Clausula Segunda'' do Termo de Cess&o de Uso n° 11/2008-F/SPA vincula a
utilizacdo do bem imovel pela Cessionaria, destinando-o para promocdo de atividades e
eventos esportivos, além de incentivo a pratica do ciclismo indoor.

Segundo informou o COB, desde a assinatura do termo de cesséo de uso (mar¢o/08),
foramrealizados os seguintes eventos no equipamento esportivo:

11 clausula Segunda — O imdvel objeto deste Termo nasié a ser utilizado pela CESSIONARIA para promatgio
atividades e eventos esportivos, e incentivo agadte ciclismandoor, vedado qualquer outrouso,constituindo o ddsvio
finalidade, causa necesséaria da extingdo do pre§ento, na forma inclusive do artigo 242 da LOMRJ.
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Tabela 3: Eventos realizados no Velédromo Municipal

TIPO DYAYPAN

12 de abril

19 de abril

25 e 26 de junho

21 a 26 de julho

10 de agosto

23 de agosto
ESPORTIVOS

24 de agosto

06 e 07 de
dezembro

15 a 19 de
dezembro

EVENTO

2008

Campeonato Estadual e 12
Taca Rio X Séo Paulo de
Taekwondo

Torneio Carioca de Patinacao
Artistica

Semana Olimpica

Campeonato Brasileiro de
Clubes — Patinagéo
Velocidade e Grupos de
Show de Patinacgdo Artistica

Seminario Pratico de Pista

Campeonato Brasileiro Rip
Dorey de Grappling 2008

Encontro Internacional de
Grappling 2008

Copa Brasil de Patinacao
Velocidade e Ill Festival de
Patinacdo

Campeonato Brasileiro de
Ciclismo e Campeonato
Brasileiro de Ciclismo Para-
olimpico

LOCAL

Zona Central do
Vel6dromo

Zona Central do
Vel6dromo

Zona Central do
Vel6dromo
Pista de
Patinacao
Velocidade e
Area Central

Pista de Ciclismc

Zona Central do
Vel6dromo

Zona Central do
Vel6dromo

Toda a
Instalacao

Toda a
Instalacdo

OBS

Federacéo de
Taekowondo do Rio
de Janeiro
Federacéo de
Patinagem do Rio
de Janeiro

CcoB

Confederagao
Brasileira de Hoque
e Patinacéo

Elite Bike

Federacéo de Luta
Olimpica e
Associadas do
Estado do Rio de
Janeiro - FLOAERJ

Confederagéo
Brasileira de Lutas
Associadas — CBLA

Confederacgéo de
Héquei e Patinacéo
e Federacao de
Haéquei e
Patinagemdo RJ

Confederagao
Brasileira de
Ciclismo

2009

06 a 08 de marca

12° Open Cidade
Maravilhosa de Taekwondo

Toda a
Instalacdo

2008

16 de abril

02 de setembro
OUTRAS

UTILIZACOES outubro

10 de novembro

17 a 20 de dezembro
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03, 07, 13, 22 e 29 de

Visita Delegagéo
Chinesa

Visita de Equipe da
COMLURB

Visita de Equipe da
COMLURB

Visita de Equipe da
COMLURB

Obras de Reparo

Instalacéo

Toda Instalagao

Toda Instalacéo

Toda Instalacéo

Pista

CcoB

Projeto Cultural
COMLURB

Projeto Cultural
COMLURB

Projeto Cultural
COMLURB

Empresa
Holandesa Sander
Douma
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Empresa
. Obras de Reparo da .
03 a 09 de fevereiro Pista (continuac3o) Pista HOIangii?niander

Cinerama Brasilis

Cinematografica
Ltda

Filmagem - Tunel de Acesso a

28 de margo Olimpiadas Escolares Quadra

2008 e 2009

Atletas
Pistas de Patinagdc Credenciados pelas
e Ciclismo Federagoes /

acesso controlado

32 e 52 feiras — de 18h

as 20h Treinamento

5.5 Compromissos do COB

E importante ressaltar que a Clausula Quarta do Termo de Cess&o de Uso n° 11/2008-
F/SPA estabelece para a cessiondria 0s seguintes Compromissos:

| — Promover, no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
assinatura deste instrumento, e manter, durante todo o periodo da cessao,
sem custos para o MUNICIPIO, uma “escolinha” de ciclismo indoor voltada
exclusivamente a alunos regularmente matriculados na rede municipal de
ensino, disponibilizando a esses alunos, durante as aulas dessa “escolinha’,
até 30(trinta) bicicletas para a pratica da modalidade, observando-se o
seguinte:

(.)

Il — Se responsabilizar pelos custos de construcdo da grade de separagéo
entre o objeto da presente cesséo, a Arena Multiuso e o Parque Aquatico
Municipal Maria Lenk, conforme projeto elaborado pela RIOURBE;
Segundo declaracdo do COB, em resposta a questionamento deste TCMRJ, foram
enviadas comunicacbes formais a Superintendéncia de Patrimdnio da SMF, ainda néo
respondidas, com o objetivo de pedir a prorrogacdo do prazo contratual para implantacéo da
“escolinha” de ciclismo indoor. Todavia, ndo foi esclarecido o motivo especffico da
prorrogacao.

Quanto ao compromisso estabelecido no inciso Il, foi verificado que, apesar de o COB
nao ter promovido a construcdo da grade de separacdo, o imovel encontra-se todo cercado.
Dessa forma, ndo é claro o objetivo da SMF ao elaborar tal compromisso.
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5.6 Aceitacdo da Obra

Foi informado pela RIOURBE que a obra de construgcdo do Veloédromo Municipal
recebeu apenas aceitagdo provisoria, carecendo, ainda, da sua aceitagcdo definitiva.
Segundo a Sra Cristina Monteiro, Coordenadora de Obras daquela empresa municipal,
alguns servicos foram identificados pela fiscalizacdo como pendéncias para a aceitacéo
definitiva da obra, a saber:

Reparo rede elétrica;

Correcéo de trincas;

Protecdo mecanica da laje;

Infiltracdo banheiro;

Impermeabilizacdo do reservatério A.P,
Reparo claraboia — vazamento;
Impermeabilizacéo caixa d’agua;
Contra-piso rampa externa,;

Reparo trecho “inertravado” - area externa.

Por fim, relatou a Sra. Cristina Monteiro que os servi¢cos apontados foram concluidos.
Contudo, ressalva a ilustre Coordenadora que a impermeabilizacdo da caixa d’dgua ainda
nao foi concluida e que, em vistoria, foi verificada umidade na parede da pista, ja tendo sido
solicitado junto a construtora a pesquisa e correcao do problema.

5.7 Seguro

O Comité Olimpico Brasileiro apresentou apélice de seguro dos imbveis denominados
Parque Aquatico Municipal Maria Lenk e Vel6édromo, emitida pela ACE Seguradora AS,

confome quadro n° 6, indicado no subitem4.7.
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6 Fiscalizacao dos Equipamentos Esportivos pelo
Municipio

Os termos contratuais em pautalz, de cessdo e concessdo dos bens imdveis
municipais, foram celebrados pelo Municipio do Rio de Janeiro, pessoa juridica de direito
publico interno com capacidade juridica propria. A elaboracdo e administracdo dos mesmos
encontram-se centralizadas na Superintendéncia de Patrimonio da SMF, cujo
Superintendente foi signatario dos Termos de Concesséo de Uso n°® 46/2007 e n° 53/2007 -
F/SPA. Quanto aos Termos de Cesséo de Uso n° 08/2008 e n° 11/2008 — F/SPA, constatou-

se que o signatario foi o Exmo. Prefeito, Sr. César Maia.

Segundo consta no Termo de Concessao de Uso n° 46/2007, cujo objeto é a
concessdo de uso do Estadio Olimpico Municipal Jodo Havelange, caberd a Secretaria

Municipal de Fazenda e a RIOURBE a fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes pela

concessionaria.

Apesar da divisdo da responsabilidade entre o érgdo concedente e a RIOURBE, ndo
consta do termo o detalhamento das competéncias de cada uma das citadas, bem como a

confirmacé&o da ciéncia daquela empresa municipal sobre suas atribui¢oes.

Conforme a Clausula Sexta do Termo de Concessao de Uso n°® 53/2007 — F/SPA, para
concessdo de uso do imével denominado Arena Multiuso, caberd a Secretaria Municipal de

Fazenda a fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes pela concessionaria.

Os Termos de n°° 08/2008 e 11/2008 — F/SPA, instrumentos da formalizacdo da
cessao de uso, respectivamente, do Parque Aquético e do Veldédromo, ndo trazem indicagao

12

Estadio Olimpico Municipal Jodo Havelange - TerneoGbncessdo de Uso n° 46/2007 — Processo n° 04432087 - TCMRJIn°40/5092/2007 —em
tramitagdo neste Corte, apos diligéncias baixadasSessdes de 15/05/2008 e 12/11/2008;

Arena Multiuso - Termo de Concesséao de Uso n° 58720 Processo n°® 04/550740/2007 — TCMRJIn°4(MR&6+ emtariagio, apos digéndas baxadas
em 13/08/2008 e 25/05/2009; ultima carga: SMF;

Parque Aquatico Municipal Maria Lenk — Termo de €&@sde Uso n°® 08/2008 — Processo n°010506/Z004RJ n°40/4296/2008 — Sobiestado na 12IGE,
aguardando decisdo desta Corte de Contas quangdfi@atdo In Loco, realizada no equipamento espojtem 2008 (TCMRJn°405841/2008)

Velédromo Municipal — Termo de Cesséo de Uso n2QQ@8 — Processo n° 04/550409/2008 — TCMRJn°Z{20P8 — Sobrestedo na12IGE, aguadando
decisédo desta Corte de Contas quanto a Verificeclioco, realizada no equipamento esportivo, em@CMRJ n° 40/5841/2008) ;
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do drgao competente pela fiscalizacdo das obrigac8es inerentes a execucao de seu objeto,
salvo quanto ao preceituado no Paragrafo Unico da Clausula Quarta de ambos os acordos,
gue indicam a SMEL como 6rgdo responsavel pela fiscalizagcdo de obrigacdes acessorias.
Nao consta do termo confirmacéo da ciéncia da SMEL sobre suas atribuicdes.

Durante a verificagdo realizada, foi constatada a insuficiéncia da SMF no controle
sobre a execucdo das obrigacdes contratuais da cessionaria. Verificou-se que nao ha
designacédo especifica de fiscais e ndo séo realizadas inspec¢des periddicas no equipamento
esportivo para acompanhamento de suas condi¢des.

Todavia, foi informado que a RIOURBE vem realizando visitas periddicas aos imbveis,
enquanto busca sanar as impropriedades construtivas, visando a aceitacdo definitiva da
obra. Ressalta-se, porém, que o objeto das visitas realizadas pela empresa publica
municipal abarca apenas o controle da obra, sua finalizacdo e garantia, e ndo o
cumprimento dos termos da cessao.

7 Impropriedades

Em face do exposto, visando contribuir para o controle e administracdo dos
equipamentos esportivos municipais, observado o escopo do presente relatério, destacam-
se as seguintes impropriedades:

1. Promover acompanhamento das medidas de correcdo das pendéncias
construtivas, de forma a garantir a qualidade da finalizagc&o da obra e o encargo do
Municipio de concesséao de “habite-se” das mesmas, tendo emvista o exposto nos
subitens 2.3, 2.5, 3.3, 3.5, 4.3, 4.6, 5.3 e 5.6;

2. Informar se os acréscimos de obras realizados pela Cia Botafogo, bem como se a
exibicdo de publicidade, foram regularizados conforme as exigéncias
contratuais/legais previstas, tendo emvista o exposto no subitem 2.4;

3. Informar sobre a autorizagcdo e as condicOes oferecidas pela SMF para o
parcelamento requerido pela Cia Botafogo e sobre o cumprimento dos pagamentos
previstos, conforme apontado no subitem 2.6;

4. Esclarecer a questdo fiscal do Estadio Olimpico Municipal Jodo Havelange e da
Arena Multiuso, principalmente quanto aos tributos e tarifas inerentes aos mesmos
(propter rem) e exigir o cumprimento da apresentacdo trimestral do relatorio,
conforme apontado nos subitens 2.6 e 3.6;
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5. Exigir a apresentacdo da apolice de seguro da Arena Multiuso, com as coberturas
previstas no item i da Clausula Quartal3 do Termo de Concessé&o de Uso, tendo
emvista o exposto no subitem 3.7,

6. Envidar esforcos para definir os critérios construtivos da rampa definitiva de
acesso, de forma a garantir o cumprimento da obrigacdo estabelecida pela
Clausula Quarta, item b, do Termo de Concesséo de Uso, conforme apontado no
subitem 3.8;

7. Esclarecer o compromisso estabelecido na Clausula Quarta do Termo de Cessé&o
de Uso n° 08/2008-F/SPA e informar as solugdes para o seu cumprimento, tendo
emyvista o subitem 4.5;

8. Exigr o cumprimento do compromisso do COB quanto a implantacdo da
“escolinha” de ciclismo indoor, tendo em vista o subitem 5.5;

9. Definir o compromisso estabelecido na Clausula Quarta do Termo de Cesséo de
Uso n°® 11/2008-F/SPA, exigindo o seu cumprimento, se necessario, conforme
apontado no subitem 5.5;

10. Solicitar ao COB a relacdo dos usuarios do Veldédromo com acesso para treino na
pista e 0 seu regulamento de uso, comyvistas a fiscalizac&o da correta utilizacdo do
bem, em especial da pista, construida com materiais diferenciados e de alto valor,
visando o cumprimento do apontado no item 6;

11. Relacionar os contratos firmados pelo Municipio com os prestadores de servigo
e/lou concessionarios que operavam no Parque Aquético e Velédromo antes da
entrega dos imoveis em cessdo de uso. Tais contratos, com base no inciso Il da
Clausula Nona dos termos de cessdo de uso®, devem ter sido rescindidos para
evitar a sucessdo do COB nas obrigagdes do Municipio, bem como para evitar que
0 Municipio continue figurando como contratante em servigos prestados a
cessionaria, tendo em vista o apontado no item 6;

13 clausula Quarta —i) Providenciar, apds a entreg@rela concedida, 0 seguro com cobertura de bsiota contradanos
no imovel, nas instalagdes existentes e nos eqeip@®, bemcomo cobertura de responsabilidade @ailos meteriaise
pessoais a terceiros causados na operacéo do eaiprneato), apresentando a Superintendéncia de Britrimbili&io a
respectiva apo6lice devidamente quitada, a qualrdesar renovada na data emque expirar o prazeweencimento. A
apolice devera ser apresentada a SuperintendénBiatdendnio Imobiliario ematé 30 (trinta) dias apdassinatura do
Termo. O valor da respectiva apdlice devera seripneente aprovado pelo 6rgdo competente (Superigtesid de
Patriménio Imobiliério), devendo corresponder diddde econdmica do bempublico municipal.

1 clausula Nona, lll — Providenciar a rescisdo dostos firmados com os prestadores de servicosneos
concessionarios que operamatualmente no imovielde que a CESSIONARIA ndo suceda o MUNICIP IO beagardes
contraidas neste sentido;
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12.

13.

14.

15.

Promover a nomeacdo de fiscais responsaveis, que deverdo realizar
acompanhamento periédico e continuo do cumprimento dos encargos estipulados
nos termos de cessao e concessao de uso, conforme apontado no item 6;

Instituir trabalho conjunto com a SMEL, com o intuito de garantir o melhor
aproveitamento no cumprimento dos encargos estabelecidos na Clausula Quarta
dos Termos de Cesséo de Uso n° 08/2008 e 11/2008 — F/SPA, conforme apontado
no item 6;

Definir as competéncias da Riourbe e da Superintendéncia de Patrimbnio na
fiscalizacdo do Termo de Concessao de Uso n°® 46/2007, segundo apontamento no
item 6;

Visto que a fiscalizagdo do cumprimento dos encargos de construcdo e de
manutengdo encontra-se dividida entre a Superintendéncia de Patrimonio e a
Riourbe, instituir grupo de trabalho continuo para compartihamento de
informacgdes técnicas, tendo em vista o exposto no item 6;

8 Proposta de Encaminhamento

Por todo o exposto, sugere-se o encaminhamento do presente relatério a Secretaria

Municipal de Fazenda — Superintendéncia de Patrimbnio, a fim de que esta se manifeste

sobre as impropriedades elencadas no item 7, adotando as providéncias saneadoras, com

posterior encaminhamento a esta Corte.

Opina-se, ainda, pela remessa de copia a RIOURBE e a SMEL, para ciéncia e

pronunciamento, no que couber.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2009.

Augusto César Silva e Vargas Carlos Trillo Negreira Carlos Roberto Milet C. Jr.
12 IGE — Inspetor Setorial 12 IGE — Assistente Il 22 |GE - Inspetor Setorial
Matricula 40/901.229 Matricula 40/901.320 Matricula 40/901.373
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